

Upprättad Henrik Bäck, Mathias Andersson, Tobias Pulls	Projekt Proj20050919:TEL243.rfid	
Godkänd	Datum 2007-09-03	Revision A

Bilaga G; Riskanalys

#	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
1	Kommunikation med parallellport misslyckas från styrprogrammet.	2	5	10
2	Styrprogrammet fungerar inte	2	5	10
3	Kommunikation med mySQL-databsen misslyckas	1	3	3
4	Etsning av kretskorten misslyckas	3	3	9
5	RFID-läsaren fungerar inte i Linux	2	2	4
6	Avbrottshantering för att hantera magnetkontakt misslyckas	3	2	6