

Upprättad Henrik Bäck, Mathias Andersson, Tobias Pulls	Projekt Proj20050919:TEL243.rfid	
Godkänd	Datum 2007-09-03	Revision A

Bilaga F; Budget

Personalresurser

Personer	Dagar:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4															
	3															
	2															
	1															

Anm. Färger funna i denna budget motsvarar de funna i Gantt-schema

Likvida medel

Tillgångar		Utgifter	
Kapital in	1 147,32 kr	RFID-kit	897 kr
		Stiftdon	7,42 kr
		Kabel Pico	13,20 kr
		USB typ A	14,90 kr
		USB typ B	12,90 kr
		USB Kabel	22,20 kr
		D-sub 25 polig	83,10 kr
		Summer	22,30 kr
		Magnetkontakt	74,30 kr

Balansräkning

Summa tillgångar	1 147,32 kr	Summa utgifter	1 147,32 kr
		Balans:	0 kr