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Bilaga C; Uppskattad tidsåtgång 

 

# Namn Arbetsåtgång Ledtid 

1.1.1 Installation av databasserver 1 1 

1.1.2 Struktur av databas 9 3 

1.2.1.1 Programmering av modul för lysdioder 1 1 

1.2.1.2 Programmering av modul för lås 1 1 

1.2.1.3 Programmering av modul för läsare 12 4 

1.2.1.4 Programmering av modul för databas 6 6 

1.2.1.5 Programmering av modul för summer 1 1 

1.2.1.6 Programmering av modul för magnetkontakt 1 1 

1.2.2 Programmering av logik för styrprogram 9 3 

1.2.3 Installation av bibliotek 3 3 

1.2.4 Strukturbestämning av styrprogrammets moduler 2 2 

1.3 Installation av Linuxserver 6 2 

1.4.1 Installation av webbserver 1 1 

1.4.2 Konstruktion administrationsinterface 72 24 

2.1 Anslutning och konfiguration av RFID-läsare till servern 1 1 

2.2.1 Montering av summer 1 1 

2.2.2 Montering av lysdioder 4 2 

2.2.3 Montering av anslutning till dörrlås samt ansluta 
låssimulering. 

1 1 

2.2.4 Montering av anslutning till magnetkontakt samt ansluta 
denna. 

1 1 

2.2.5 Anslutning av parallellportsanslutningar 4 2 

2.2.6 Etsning av samtliga kretskort 16 8 

2.2.7 Kretskortlayout 16 8 

    

 Totalt 169 77 

 

 

 

 


